Projektplan Artothek

1 Tojektpian Artoniek							
AUDIT	FRIST	AKTIVITÄT	UNTERAKTIVITÄT1	UNTERAKTIVITÄT2	WORKLOAD (geschätzt)	WORKLOAD TATSÄCHLICH	
						Liana Kwint	Julian Schiller
					90 Stunden	45 Stunden	45 Stunden
	4.10.2021-	Recherche					
	8.11.2021	Github Repository Besprechung	Domänenmodellerstellung	Domänenmodellrecherche	1 14	0,5	0,5
		besprechang	Domanermodenerstending	Domanenmodemecherche			
1	29.10.2021	Exposé Erstellung des	Domänenmodell v1 Zielhierarchie		13 12	6,5 6	6,5 6
		Identifikation der Domänenmodell v2	Recherche	Stakeholderanalyse	15	7,5	7,5
		Projektplan Zielhierarchie			15 15	7,5 7,5	7,5 7,5
	9.11.2021	Nutzergruppe Treffen mit der	Vorbereiten von Artefakten Interview mit Stakeholder	Interview mit Stakeholder	8 16	8 3,5	8 3,5
			29.11.2021		120 Stunden	60 Stunden	60 Stunden
		Kontextbezogene Interviews	Interview Vorbereitungsmaßnamen(Termi nen vereinbaren ect.)	Auswählen der Work groups	9	4,5	4,5
			Interviewplan erstellen		9	4,5	4,5
			Interview durchführen Affinitätsdiagramm erstellen	Interview analysieren Notes vorbereiten	30 10	15 5	15 5
		Anforderungsana- lvse					
			Erste Erforfernisse sammeln	Erste Anforderungen sammeln	6	3	3
2		Systemarchitektur	Systemarchitektur abwägungen	Systemarchitektur erstellen	10	5	5
		Projektrisiken	Risiken	PoC	15	7,5	7,5
		Aufgabenmodellierun g	Wesentliche Aufgaben/Funktionen definieren	Aktivitätsdiagramm	12	6	6
		Design Konzept	Erste Designideen aus dem AD ableiten	UI Design und Paperprototyping	9	4,5	4,5
			20.12.2021		129 Stunden	64,5 Stunden	64,5 Stunden
		Aufgabenmodellierun	Use Case für den VP definieren	Nutzungskontext iteration	3	1,5	1,5
-		g		Nutzurigskontext iteration		1,5	1,5
			Erfordernisse und Anforderungen erweitern		3	1,5	1,5
		Anwendungslogik und UI	Auswahl von Algorithmen und Bibliotheken für FP	Modellierung der Anwendungslogik	10	5	5
3		Systemarchitektur	ERM der SQL Datenbank erstellen (Base Service)		3	0	3
		Projektrisiken	Festlegen der PoC iterieren	PoC dokumentieren, Risiken iterieren	10	5	5
		Vertikaler Prototyp	Frontend implementieren	Anwendungslogik	90	45	45
		PoC durchführen			10	5	5
			22.2.2021		60 Stunden	30 Stunden	30 Stunden
		Funktionaler Prototyp (IoS App)					
			Weiterentwicklung Frontend laut Use Case		10	10	
							1
			Problembehebung	Anpassung des Backends	10		10
			Problembehebung Implementierung der Sprachsteuerung	Anpassung des Backends Zusammenbringen Frontend/Backend	10	5	5
4			Implementierung der	Zusammenbringen		5	
4		Evaluation	Implementierung der Sprachsteuerung Tests Auswahl der Evaluationsmethode	Zusammenbringen	10	5 1 3	5
4		Evaluation	Implementierung der Sprachsteuerung Tests Auswahl der	Zusammenbringen Frontend/Backend	10 2	1	5
4			Implementierung der Sprachsteuerung Tests Auswahl der Evaluationsmethode Vorbereitungsmaßnahmen	Zusammenbringen Frontend/Backend Evaluationsplan erstellen	10 2 6	1 3 3 1,5	5 1 3 3 1,5
4		Projektreflexion	Implementierung der Sprachsteuerung Tests Auswahl der Evaluationsmethode Vorbereitungsmaßnahmen Evaluation	Zusammenbringen Frontend/Backend Evaluationsplan erstellen Evaluation durchführen	10 2 6 6 3 5	1 3 3 1,5 2,5	5 1 3 3 1,5 2,5
4			Implementierung der Sprachsteuerung Tests Auswahl der Evaluationsmethode Vorbereitungsmaßnahmen Evaluation	Zusammenbringen Frontend/Backend Evaluationsplan erstellen Evaluation durchführen	10 2 6 6 3	1 3 3 1,5	5 1 3 3 1,5