Projektplan Artothek

AUDIT	4.10.2021- 8.11.2021	AKTIVITÄT Recherche	UNTERAKTIVITÄT1	UNTERAKTIVITÄT2	WORKLOAD (geschätzt)	WORKLOAD TATSÄCHLICH Liana Kwint Julian Schiller		WORKLOAD TATSÄCHLICH
					90 Stunden			
						45 Stunden	45 Stunden	
		Github Repository einrichten			1	0,5	0,5	
		Besprechung	Domänenmodellerstellung	Domänenmodellrecherche	14		7	
		Exposé	Domänenmodell v1		13	6,5	6,5	
	29.10.2021	Erstellung des Projektplanes	Zielhierarchie		12	6	6	
		Identifikation der Nutzungsprobleme n/Analyse	Recherche	Stakeholderanalyse	15	7,5	7,5	
		Domänenmodell v2						
		Projektplan			15		7,5	
		Risiken Zielhierarchie			15 15		7,5 7,5	
	9.11.2021	Treffen mit der Artothek	Vorbereiten von Artefakten		-	,		
			voisoronon voirvatoranton					
	29.11.2021	Projektrisiken	Interview		120 Stunden	60 Stunden	60 Stunden	
			Vorbereitungsmaßnamen		9		4,5	
			Kontextbezogene Interviews	Auswählen des Work groups	9		4,5 4,5	
			Interview Analyse		9	4,5	4,5	
			Anforderungsanalyse	Fueta Anfandaminaan				
			Erste Erforfernisse sammeln	Erste Anforderungen sammeln	5	2,5	2,5	
			Affinitätsdiagramm		9	4,5	4,5	
			Erste Designideen aus dem AD ableiten	Wesentliche Use Cases und Aufgaben/Funktionen definieren	9	4,5	4,5	
			Storyboards	demineren	9		4,5	
			PoC		15	7,5	7,5	
			Risiken		15	7,5	7,5	
			UI Design und Paperprototyping	Mockup Interviews	9	4,5	4,5	
Audit 3	20.12.2021	Rapid Prototype			120 Stunden	60 Stunden	60 Stunden	
		(Figma) Anwendungslogik - modellierung						
			Cof Assembly and Alexandria					
		Anwendungslogik in Pseudocode	Ggf. Auswahl von Algorithmen und Bibliotheken					
	22.1.2022	Abgabe aller Artefakte						
Audit 4	24.1.2021	funktionaler Prototyp (Android App) Projektreflexion Poster						